

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - KoPÚ Turov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Připravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	10 050	4 950	15 000	30.06.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	9 380	4 620	14 000	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	488	500	163 480	80 520	244 000	31.10.2020
3.4.2.	Zaměření průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	7	1 500	7 035	3 465	10 500	31.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 400	160 800	79 200	240 000	28.02.2021
	měněpráce na základě skutečné fakturace		-4		-6 432	-3 166	-9 600	
	Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	39	800	20 904	10 296	31 200	30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků nelesných dle §2 zákona	100 bm	7	6 500	30 485	15 015	45 500	30.9.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	280	91 549	45 091	136 640	30.06.2021
	měněpráce na základě skutečné fakturace		-6		-1 126	-554	-1 680	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	280	91 549	45 091	136 640	30.09.2021
	měněpráce na základě skutečné fakturace		-6		-1 126	-554	-1 680	
3.4.5.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	1	20 000	13 400	6 600	20 000	30.9.2024
	Připravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				589 948	290 572	880 520	
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	700	228 872	112 728	341 600	28.02.2023
	měněpráce na základě skutečné fakturace		-6		-2 814	-1 386	-4 200	
	Aktualizace plánu společných zařízení	ks	1	20 000	13 400	6 600	20 000	30.9.2024
3.5.1.a)	Výzkopné zaměření zjímavého území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	300	6 030	2 970	9 000	
3.5.1.b)	Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 300	34 840	17 160	52 000	28.2.2023
3.5.1.c)	Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	10 050	4 950	15 000	
	měněpráce na základě skutečné fakturace		-5		-10 050	-4 950	-15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	900	294 264	144 936	439 200	30.03.2025
	měněpráce na základě RSS		-6		-3 618	-1 782	-5 400	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	40 200	19 800	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				611 174	301 026	912 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	488	300	98 088	48 312	146 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	měněpráce na základě RSS		-6		-1 206	-594	-1 800	
	Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				96 882	47 718	144 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Připravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					589 948 Kč	290 572 Kč	880 520 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					611 174 Kč	301 026 Kč	912 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					96 882 Kč	47 718 Kč	144 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 298 004 Kč	639 316 Kč	1 937 320 Kč	
DPH 21% v Kč					272 581 Kč	134 256 Kč	406 837 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 570 585 Kč	773 572 Kč	2 344 157 Kč	

V Pardubicích dne 04.04.2024

V Pardubicích dne 02.04.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích dne 03.04.2024

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebř
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.