

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ

Smluvní strany:

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.:

+420 725 385 784,

+420 728 985 717, +420 721 331 639,

E-mail:

olomoucky.kraj@spucr.cz ;

olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

DIČ:

CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

2. **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:

Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:

xxxxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru

Kontaktní údaje:

Tel.:

+420 xxxxxx, +420 xxxxxx, +420 xxxxxx

E-mail:

xxxxx

ID datové schránky:

4pq7xj6

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu:

115-6799070217/0100

DIČ:

CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek**, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

- **navýšení počtu MJ:**
- u dílčí části díla
 - 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ z původní 1 MJ (100 bm) na **2 MJ**
- u dílčích částí díla a hlavního celku se mění počet MJ z původních 1237 MJ (ha) na **1239 MJ**
 - 6.2.7 Rozbor současného stavu
 - 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
 - 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
 - 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1		
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	2		
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2		
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	2		
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	2		
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	2		
Celkem					17 407,06

Celková hodnota změny činí 17 407,06 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

– **snížení počtu MJ u dílčí části:**

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 317 MJ (100 bm) **na 300 MJ**

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	17		

Hodnota změny činí 102 850,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla sníží o 85 442,94 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

V souvislosti se zpracováním přípravných prací – šetřením při zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Huzová, jehož výsledkem je přesné geodetické zaměření, dochází k upřesnění počtu měrných jednotek, a to jak obvodu pozemkových úprav, tak i řešené plochy, což se promítlo do výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	3 387 997,47 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 846 877,45 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	224 878,50 Kč
Celková cena Díla bez DPH	5 459 753,42 Kč
DPH 21 %	1 146 548,22 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	6 606 301,64 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Olomouc
Datum: 22. 4. 2024

GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Brno
Datum: 19. 4. 2024

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Jednotkové ceny za měrné jednotky a ceny dílčích částí díla nejsou uvedeny z důvodu uchování obchodního tajemství.

Jednotkové ceny za měrné jednotky a ceny dílčích částí díla nejsou uvedeny z důvodu uchování obchodního tajemství.

Položkový výkaz činnosti – Dodatku č. 3 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huzová

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč ¹⁰⁾	Cena bez DPH celkem v Kč ¹⁰⁾	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ¹⁾	ha	1131			31.1.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ¹⁾	ha	106			
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	300			30.4.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2			30.4.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1239			30.6.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1239			30.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					30.6.2024	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1239			30.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy ²⁾	ha	142			
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy ²⁾	100 bm	230			
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy ²⁾	100 bm	180			
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy ²⁾	ks	1			
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ ¹¹⁾	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha ¹¹⁾	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha ¹¹⁾	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha ¹¹⁾	ha	1			na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1239			31.1.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice ^{3), 7)}	100 bm	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ¹²⁾	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha ¹²⁾	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha ¹²⁾	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha ¹²⁾	ha	1			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč						xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1239			do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč						xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč					5 459 753,42	
DPH 21% v Kč					1 146 548,22	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					6 606 301,64	