

## DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO

#### Smluvní strany:

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc

#### Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 784,  
+420 728 985 717, +420 724 735 783

E-mail: [olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz) ;  
[olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

#### Bankovní spojení:

Číslo účtu: Česká národní banka  
3723001/0710  
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

2. **AGERIS s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxx

#### Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

#### Bankovní spojení:

ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
DIČ: CZ25576992, je plátcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je **změna termínu předání k akceptačnímu řízení.**

Termín předání k akceptačnímu řízení se u níže uvedených dílčích částí díla mění z původního termínu 31. 8. 2024 na **nový termín 31. 10. 2024.**

6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

### Odůvodnění

K prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u výše uvedených dílčích částí díla dochází v souladu s ustanovením 6.3.1., písm. d) Smlouvy, a to o dobu nezbytně nutnou pro řádné zhotovení inženýrsko - geologického průzkumu, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ.

Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 smlouvy.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1081-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/22, uzavřená dne 24. 10. 2022, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Olomouc

Datum: 6. 5. 2024

**AGERIS s.r.o.**

Místo: Brno

Datum: 6. 5. 2024

---

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Jméno: RNDr. Josef Glos

Funkce: jednatel společnosti

v z. Ing. Helena Chromčáková

zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Položkový výkaz činnosti – Příloha k Dodatku č. 5 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	57	<b>1 000,00</b>	57 000,00	31.03.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	<b>10 000,00</b>	20 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	<b>4 400,00</b>	264 000,00	30.11.2023
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	13	<b>4 400,00</b>	57 200,00	28.2.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	5	<b>5 500,00</b>	27 500,00	30.11.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	1	<b>10 890,00</b>	10 890,00	30.11.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	59	<b>1 500,00</b>	88 500,00	30.11.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	61	<b>1 210,00</b>	73 810,00	31.03.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>598 900,00</b>	<b>31.03.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	61	<b>4 840,00</b>	295 240,00	<b>31. 10. 2024</b>
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	14	<b>1 210,00</b>	16 940,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	28	<b>2 420,00</b>	67 760,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	<b>3 630,00</b>	54 450,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	<b>48 400,00</b>	48 400,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	<b>33 880,00</b>	33 880,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	<b>19 360,00</b>	19 360,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	<b>7 260,00</b>	7 260,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	61	<b>4 840,00</b>	295 240,00	<b>31.8.2025</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>48 400,00</b>	96 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	<b>14 520,00</b>	101 640,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	<b>33 880,00</b>	33 880,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	<b>19 360,00</b>	19 360,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	<b>7 260,00</b>	7 260,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 097 470,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	61	<b>1 815,00</b>	110 715,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>110 715,00</b>	<b>xxxxx</b>

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				598 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 097 470,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				110 715,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 807 085,00</b>	
DPH 21% v Kč				379 487,85	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 186 572,85</b>	