

## Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

### **Objednatel:**

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  
Pobočka Prachatice

Adresa:

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený:

Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky  
Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky  
Prachatice

*Pobočka*

Prachatice

Adresa:

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Tel.

+420 724 322 338

E-mail:

f.sebesta@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

### **Zhotovitel:**

**sdržení firem: GK Plavec – Michalec**

**Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz**

Reprezentant sdružení:

GK Plavec- Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupený:

Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

[info@gkpilek.cz](mailto:info@gkpilek.cz)

ID DS:

u2u8efa

Bankovní spojení:

Oberbank AG

Číslo účtu:

7300002050/8040

IČO:

26042452

DIČ:

CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení:

Ing. Josef Honz

Sídlo:

xxxxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:

ČSOB

IČO:

48223981

DIČ:

CZxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 356-2020-505205 ve znění dodatků uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo. V rámci zpracování plánu společných zařízení nebylo nutno využít celého plánovaného rozsahu geodetických prací tak, že Potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo zpracováno 29 MJ (původně 35 MJ). Snížení činí 6 MJ. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami nebylo nutno vyhotovit žádné (původně 10 MJ). Snížení činí 10 MJ. Snížení ceny díla realizací

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

## Čl. VI.

### Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a navýšení ceny dané nepodstatnou změnou závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 471 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	760 420,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	207 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 439 220,- Kč
DPH 21%	512 236,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 951 456,- Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích 13.6.2024

V Písku 13.6.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Elektronicky podepsáno*

*Elektronicky podepsáno*

Ing. František Šebesta  
Vedoucí Pobočky Prachatic  
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec, jednatel  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář  
s.r.o. - Reprezentant sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 4

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Želava - Dodatek č. 4**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	3 000	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	968	600	580 800	30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, včetně dočasné stabilizace	ha	69	2 000	138 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 000	176 000	30.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	84	2 500	210 000	30.10.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1038	100	103 800	30.10.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	1038	50	51 900	30.10.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1038	150	155 700	31.9.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 471 200</b>	<b>31.9.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1038	290	301 020	31.5.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	3 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	200	5 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1034	400	413 600	31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>760 420</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1038	200	207 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>207 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 471 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					760 420 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 600 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 439 220 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					512 236 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 951 456 Kč</b>	