

**Příloha k dodatku č. 4 Aktualizovaný položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo  
- KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	9	2 000	18 000	31.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	354	1 000	354 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 000	60 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	4 000	0	28.2.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	0	2 000	0	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	195	1 300	253 500	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	2 000	24 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm *)	58	500	29 000	30.9.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	414	300	124 200	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	4 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	500	217 000	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 079 700</b>	<b>30.9.2024</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	433	1 000	433 000	5.8.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	21	1 000	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	42	500	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	1 000	7 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	433	700	303 100	<b>6.8.2025</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>835 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	434	<b>500</b>	217 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>217 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 079 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	835 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	217 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 131 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	447 678 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 579 478 Kč</b>

\*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč v délce 2000 bm

V Karlových Varech 4.7.2024

V Plzni 2.7.2024

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Pavel Vostracký, jednatel  
GROMA PLAN s.r.o.

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel Správy Karlovy Vary  
Ředitelství silnic dálnic s. p.