

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 2“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro
Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Hořelica, xxx, Pobočka Nový
Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) "ORIS" spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988

Zastoupená: **Petrem Machalou**

Ve smluvních záležitostech zastoupená: **Petr Machala**

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenka změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:
 - a. 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) – změna počtu MJ z 114 na 189 MJ
 - b. 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – změna počtu MJ z 30 na 24 MJ
 - c. 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – změna počtu MJ z 4 na 2 MJ
 - d. 6.3.1 i) d) - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m – změna počtu MJ z 12 na 6 MJ.

U výše uvedených dílčích celků se mění termín z 30. 06. 2024 na 30. 10. 2024.

2. Dále je předmětem tohoto dodatku přidání nové dílčí etapy:
 - a. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU – 10 MJ, s cenou za 5000 Kč/MJ, do 30.09.2024. Tato etapa bude vypracována v souladu s bodem 6.2.4.

6.2.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč smlouva	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU	100 bm	10	2 900,00	5 000,00	50 000,00

V průběhu zpracování daných fakturačních celků bylo potřeba vyhotovit více či méně potřebných podélných profilů a příčných řezů a méně sond předběžného inženýrsko-geologického průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, než je uvedeno v uzavřené smlouvě o dílo.

Dále bylo nutno provést rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu umístění prvků PSZ k zpřístupnění pozemků a liniových protierozních prvků. Změna termínu dokončení fakturačních celků z důvodu neprojednání zastupitelstvem města Odry v červnu 2024, kdy následné zasedání zastupitelstva města se uskuteční až v září 2024.

Změna údajů na straně zhotovitele kdy došlo k výměně jednatelky.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 28. 06. 2024

"ORIS" spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 28. 06. 2024

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Petr Machala
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenka

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 200,00	13 200,00	31.10.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	630	900,00	567 000,00	31.10.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	2 500,00	620 000,00	30.04.2023
6.2.4.a	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU	100 bm	10	5 000,00	50 000,00	30.09.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	3 200,00	0,00	30.04.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	630	300,00	189 000,00	31.05.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	621	300,00	186 300,00	30.06.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				30.6.	1 625 500,00	30.9.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	621	900,00	558 900,00	30.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	140	900,00	126 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	189	1 000,00	189 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	24	1 500,00	36 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	4 000,00	8 000,00	
6.3.1 i) d)	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 000,00	18 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	6 300,00	6 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 600,00	3 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 350,00	1 350,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	621	600,00	372 600,00	30.06.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	7 500,00	7 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 200,00	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 400,00	2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	900,00	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 344 750,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	621	400	248 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					248 400,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 625 500,00 Kč	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 344 750,00 Kč	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				248 400,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 218 650,00 Kč	
DPH 21% v Kč					675 916,50 Kč	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 894 566,50 Kč	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 28. 06. 2024

"ORIS" spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 28. 06. 2024

Jméno: Mgr. Dana Lišková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: Petr Machala

Funkce: jednatel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.