

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šonov u Broumova - Dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	xxx	xxx	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1189	xxx	xxx	30.06.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	94	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	68	xxx	xxx	30.06.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	417	xxx	xxx	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	xxx	xxx	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1283	xxx	xxx	31.08.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1283	xxx	xxx	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 611 300</b>	<b>31.10.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1283	xxx	xxx	30.6.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	110	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	112	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1282	xxx	xxx	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 990 950</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1283	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>769 800</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)</b>	100 bm	400	xxx	xxx	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 5)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>320 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 611 300,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 990 950,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	769 800,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	320 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 692 050,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 195 330,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 887 380,50 Kč</b>

V Hradci Králové dne 07.08.2024

V Pardubicích dne 05.08.2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.