

ČASOVÝ HARMONOGRAM



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

UZLOVÝ POK. Č.1 -
DOKONČENÍ ZEMNÍ PRÁCE

UZLOVÝ POK. Č.2 -
DOKONČENÍ ZAKLÁDÁNÍ

Název stavby: Polní cesta CVS15 a CVS2 v k.ú. Radotice

Rok		2024																											
Měsíc		Červenec					Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec						
Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
2024040	Polní cesta CVS15 a CVS2 v k.ú. Radotice																												
1	Zemní práce																												
2	Zakládání																												
5	Komunikace pozemní																												
8	Trubní vedení																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
OST	Ostatní náklady																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																												

PŘEDPOKLÁDANÉ KONČENÍ
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PŘEDÁNÍ STAVBY - DO 30
PRŮMYŠLOVÉ ZONY
PODÁNÍ PRŮJEDNŮ
UZNÁVÁNÍM STAVBY

ZAKLÁDÁNÍ STAVBY - DO
15. PROSINCE DNE 05
NÁSTUPNÍ PRÁCE

DOKONČENÍ STAV. PRACÍ

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
DOKONČENÉHO DÍLA