

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. 830-2019-571101 ze dne 24.9.2019 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušených ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je změna měrných jednotek u **etap 3.5.i. b) a 3.5.i. c)**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

Ponížení ze 130 jednotek na 110 jednotek

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

Navýšení z 8 jednotek na 16 jednotek

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod žádosti úpravy měrných jednotek: Na základě smlouvy o dílo č. 830-2019-571101 provádí firma GB-geodezie, spol. s r.o. práce na zakázce KoPÚ Oldřišov. Na základě zpracování etapy 3.5.1 PSZ k předložení schválení na RDK byl Pobočkou Opava vyzván zpracovatel ke kontrole celé etapy PSZ a to, zda jsou MJ v souladu s uzavřenou smlouvou a dodatky. Dne 7.8.2024 byla zpracovatelem fy GB-geodezie, spol. s r.o. zaslána žádost o úpravu měrných jednotek dle skutečnosti. Změna MJ vychází převážně ze zpracování navržených vodohospodářských opatření, a to nádrží VN1 a VN2, kdy zpracovatel vycházel hlavně ze zpracovaných posudků GTP, TBD a dat ČHMÚ.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 2.4 Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 19. 08. 2024

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 15. 08. 2024

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: ředitelka KPÚ pro MSK

Jméno: Ing. Zdeněk Láška
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Oldřšov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66			30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč					2 315 260	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			30.9.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	16			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1434			30.9.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč					2 380 690	
3.6	Mapové dílo	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 380 690,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 899 090,00 Kč	

DPH 21% v Kč	1 028 808,90 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 927 898,90 Kč	

V Ostravě dne 19. 08. 2024

V Brně dne 15. 08. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Zdeněk Lásk
 jednatel společnosti
 GB-geodezie spol. s r.o.