

DODATEK č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO č. 847-2014-523101
JPÚ Klobouky I. Ostrá v k.ú. Klobouky u Brna

uzavřené dne 21.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015, dodatku č. 2 ze dne 4.11.2015,
dodatku č.3 ze dne 23.11.2015 a dodatku č. 4 ze dne 20.1.2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
tel:
e-mail:
IČ/DIČ:
ID DS:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17
603 00 Brno
Ing. Jan Ševčík, ředitel
+420 543432011
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
Ing. Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav
+420 519369110
j.haar@spucr.cz
01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)
z49per3

Zhotovitel:

sídlo:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
tel:
e-mail:
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel.:
e-mail:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký, jednatel
+420 533033994
zdenek.stritecky@agroprojektpsoc.z
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
+420 533033994
zdenek.stritecky@agroprojektpsoc.z

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
ID DS:

ČSOB a.s.
372520453/0300
41601483
CZ41601483
784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

I.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nové služby spočívající ve vyšším počtu skutečných měrných jednotek u fakturačního celku 2.2.Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty následovně:

FC 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

navýšení o 12 MJ - navýšení ceny o částku 7 200,-Kč bez DPH.

III.

Z důvodu nových prací se smluvní strany dohodly na změně článku VII. SOD.

Smlouva o dílo - Článek VII. Cena za provedení díla se mění následovně:

1. Rekapitulace ceny:


1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	197 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	199 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	473 240 Kč
DPH	99 380 Kč
Celková cena díla včetně DPH	572 620 Kč

Adekvátně se mění i příloha – Výkaz činností a jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

14 -03- 2015

V Brně dne :

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:


AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkovy 1b, 638/00 BRNO
IČ: 242601483
.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 5 k SOD (Výkaz činností)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98	175	17 150	31.8.2015
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	600	1 800	28.2.2015
	bod	2	1 500	3 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	94	600	56 400	28.2.2015
	ha	4	800	3 200	28.2.2015
	ha	0	0	0	-
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem - stabilizace kat. hranice kamennou značkou	100bm	54	940	50 760	31.5.2015
	ks	402	70	28 140	
	ks	0	0	0	
	ks	0	0	0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků - stabilizace plastovou značkou	100bm	0	0	0	-
	ks	0	0	0	
	ks	0	0	0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98	375	36 750	31.8.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH				197 200	


2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	98	650	63 700	30.4.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	27	600	16 200	30.4.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	-
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	3	5 000	15 000	30.4.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3	5 000	15 000	30.4.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98	750	73 500	31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	30.9.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						199 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80	300	24 000	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	Stabilizace hranic pozemků	bod	220	70	15 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98	380	37 240	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						76 640

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	197 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	199 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	473 240 Kč
DPH	99 380 Kč
Celková cena díla včetně DPH	572 620 Kč

Opce 50.000,-Kč

V Brně dne **14-03-2016**

Za objednatele:



Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
S.R.O.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ©

Ing. Mgr. Zdeněk Strítecky, jednatel