



HMG postupu prací - „Realizace polní cesty VPC1 s Interakčního prvku IP1 v k.ú. Mrázov“ - Realizace PC

| | 60 dní | 45 dní | 35 dní |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Převzetí staveniště | | | |
| Zahájení stavebních prací | | | |
| VRN před a v průběhu výstavby | | | |
| Zemní práce, zakládání | | | |
| Uzlový bod č. 1 | | | |
| Komunikace pozemní, přesuny hmot | | | |
| Uzlový bod č. 2 | | | |
| Ostatní konstrukce a práce | | | |
| VRN po výstavbě | | | |
| Předání dokončeného díla | | | |
| Uzlový bod č. 3 | | | |