

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1833-2011-130777, č. zhotovitele: 631.1/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zašová včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 607 129 316
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 725 063 623
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Z důvodu zjištění zřízeného věcného břemene užívání na pozemcích vedených v KN na LV č. 10002 bylo nutno přistoupit k převedení předmětných pozemků mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. a s tím související navýšení příslušných MJ týkajících se této části díla. V důsledku této skutečnosti vznikly vícepráce ve výši 20 100,- Kč bez DPH, které byly na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů zadány témuž zhotoviteli. S ohledem na výše uvedené a v návaznosti na výsledky jednání ze dne 12.5.2015 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím dodatku č. 6 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se doplňuje o níže uvedené dílčí fakturační celky nebo termíny takto:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- termín ukončení: 30.6.2015
- vytyčení pozemků:
2 MJ x 1 800,- Kč = 3 600,- Kč bez DPH
- stabilizace plastovou značkou
150 MJ x 110,- Kč = 16 500,- Kč bez DPH

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

- termín ukončení: 30.11.2015

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	4 779 610 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	4 171 350 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	640 220 Kč
Celková cena bez DPH	9 591 180 Kč
DPH (20%)	786 990 Kč
DPH (21%)	1 187 808 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 565 978 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 15.5.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
Družstevní 1602
755 01 Vsetín

.....
Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti Agroprojekt PSO s.r.o.