

## „Rekonstrukce kotelny“



### Harmonogram postupu prací

zahájení prací: podpis SoD+10.dní

ukončení prací :do 26.týdnů

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Strojní část (kotle apod.)							■	■	■	■	■	■	■	■												
Ústřední topení (rozvody a otopná tělesa)														■	■	■	■	■	■	■				■	■	
MaR																				■	■	■	■	■	■	
Demontáže a bourání	■	■	■	■	■	■																				
Předání stavby																										■

UZLOVÝ BOD 1

UZLOVÝ BOD 2

UZLOVÝ BOD 3

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

REALIZACE ROZVODŮ A KOTLŮ

KOMPLETACE MAR A OSAZENÍ OTOPNÝCH TĚLES

06.TÝDEN

20.TÝDEN

25.TÝDEN