

### Realizace lokálního biokoridoru BK2 v k.ú. Sobišky

Harmonogram prací - prodloužení

| BK2                | 2024     |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    | 2025  |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----|----|----|----|-------|----|----|------|----|-----|-----|--------|-----|-----|-------|-----|-----|--|
|                    | listopad |     |     |     |     | prosinec |     |     |    |    |    |    | leden |    |    | únor |    |     |     | březen |     |     | duben |     |     |  |
|                    | 45.      | 46. | 47. | 48. | 49. | 50.      | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.    | 6. | 7. | 8.   | 9. | 10. | 11. | 12.    | 13. | 14. | 15.   | 16. | 17. |  |
| Zahájení dokončení |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
| Vytyčení           |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
| Příprava půdy      |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
| Založení trávníků  |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
| Výsadba dřevin     |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
| Oplacení           |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |
| Dokončení          |          |     |     |     |     |          |     |     |    |    |    |    |       |    |    |      |    |     |     |        |     |     |       |     |     |  |

V Červeném Hrádku 30.10.2024

.....  
 Ing. Michal Novák  
 předseda představenstva