

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo Číslo Smlouvy Objednatele: 1297-2021-544101, Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15773/21 ze dne 29.9.2021

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Chornice**“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ditou Kovářovou Dedeciusovou, odborným radou KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: 724 877 291

E-mail: dita.dedeciusova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Šilarem

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 495 408 865

E-mail: geosrafo@geosrafo.cz

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínu odevzdání u dílčí části 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následující změně:

Dílčí část 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje z 30.9.2025 na 30.4.2026.

Důvodem prodloužení termínu u výše uvedené dílčí části a hlavního celku je posun termínu předchozí dílčí části 6.3.1., Vypracování plánu společných zařízení, dodatkem SOD č. 2 (z 30.6.2024 na 31.1.2025). Tímto posunem se zkrátila lhůta pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 7 měsíců, přičemž tato okolnost nebyla dodatkem č. 2 zohledněna.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Místo: Pardubice
Datum: dle el. podpisu

Místo: Hradec Králové
Datum: dle el. podpisu

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Jindřich Brynda
Funkce: jednatel