

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
UID: spudms00000016147428
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí
Pobočky Břeclav
Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada
Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková
E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001 / 0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním
rejstříku vedenému KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453 / 0300
DIČ: CZ41601483

Čl. I.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2021 na vypracování „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tasov nad Veličkou**“ mění počty měrných jednotek dílčích částí Hlavního celku 2 Návrhové práce podle skutečně zjištěných a zpracovaných měrných jednotek následovně:

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy –
 - **ruší** se původní počet měrných jednotek 150 a
 - **nahrazuje** se novým počtem měrných jednotek **72**
- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy –
 - **ruší** se původní počet měrných jednotek 106 a
 - **nahrazuje** se novým počtem měrných jednotek **117**
- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy –
 - **ruší** se původní počet měrných jednotek 45 a
 - **nahrazuje** se novým počtem měrných jednotek **26**.

Důvodem změny počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V průběhu zpracování PSZ na základě požadavků sboru zástupců, DOSS a obce vyplynula skutečná potřeba měrných jednotek podle navržených opatření, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu dodatku.

Čl. II.

Cena díla se po úpravách uvedených v čl. I tohoto dodatku **snižuje o 67 200,00 Kč bez DPH**, tedy o 81 312,00 Kč včetně 21 % DPH. Tato změna hodnoty závazku je v souladu s ust. §222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 873 650,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 280 640,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	264 150,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	3 418 440,00 Kč
DPH 21 %	717 872,40 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4 136 312,40 Kč

Čl. III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 24.11.2025

V Brně dne: 21.11.2025

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“
Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK

„elektronicky podepsáno“
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 5 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30.11.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	650	243 750	30.11.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	222	800	177 600	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0	x
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	1 800	307 800	31.5.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	59	1 800	106 200	31.5.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	290	1 500	435 000	31.5.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	597	500	298 500	30.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	587	500	293 500	31.7.2024
„Přípravné práce“ celkem Kč bez DPH					1 873 650	31.7.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	582	700	407 400	30.11.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	72	700	50 400	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	117	1 100	128 700	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	26	1 300	33 800	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	35 000	70 000	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900	4 900	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800	2 800	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	582	920	535 440	31.7.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 400	6 400	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 500	3 500	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 300	1 300	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem Kč bez DPH					1 280 640	

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	587	450	264 150	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem Kč bez DPH					264 150	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem Kč bez DPH				1 873 650,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem Kč bez DPH				1 280 640,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem Kč bez DPH				264 150,00	
Celková cena Kč bez DPH					3 418 440,00	
DPH 21 % v Kč					717 872,40	
Celková cena Díla Kč včetně DPH					4 136 312,40	