

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Klenčí pod Čerchovem**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIC:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIC:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

+420 727 956 829

plzensky.kraj@spucr.cz

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

+420 727 956 737, +420 724 269 138

j.kaiser@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ing. Karel Vondráček, jednatel

+420 377 237 343 /+420 377 320 529

georeal@georeal.cz

Ing. Vladimíra Vondráčková

+420 377 237 343 /+420 377 320 529

georeal@georeal.cz

Česká spořitelna a.s.

0720092329/0800

40527514

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním víceslužeb fakturačního celku FC 1.5 dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb ze dne 14.3.2016, č.j. SPU 087662/2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a s tím

související navýšení počtu MJ z původních 98 MJ na 111 MJ. Dodatečné služby v rozsahu 13 MJ budou realizovány ve fakturačním celku FC 1.5. v termínu do 31.7.2016.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:

Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	807 350 Kč
Dodatečné služby FC 1.5. bez DPH v Kč	49 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	462 840 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	229 150 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 548 740 Kč
DPH v Kč	325 235 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 873 975 Kč

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto v souladu s bodem 2.1 dodatku č. 2:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	620	100	62 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	620	20	12 400	30.11.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	620	40	24 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	620	540	334 800	30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	184	1 000	184 000	30.9.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	98	1 000	98 000	30.9.2015
	Dodatečné služby FC 1.5	100bm	13	3 800	49 400	31.7.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	609	150	91 350	30.11.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					856 750

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	609	280	170 520	30.9.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	609	480	292 320	31.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						462 840
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	320	16 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	609	350	213 150	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						229 150

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	856 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	462 840 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	229 150 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 548 740 Kč
DPH v Kč	325 235 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 873 975 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 18.04.2016

V Plzni dne 18.04.2016


 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 nám. Gen. Příky 8
 326 00 Plzeň


 Ing. Karel Vondráček
 jednatel společnosti
 GEOREAL spol. s r.o.

