

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014

KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny

(smlouva byla uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Adresa:	Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Tomášem Charvát, Jiřinou Charvátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Charvát, Tomáš Charvát
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČ/ DIČ	27331083/ CZ27331083
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660	

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne
31.03.2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“)**

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo

1.1. Na základě výsledů zjišťování hranic pozemků je v dokumentaci nároků vlastníků uvedena výměra katastrálního území Lukov u Bíliny (627 ha) a výměra pozemků neřešených dle § 2 (12 ha) vypočtená ze souřadnic. Ve smlouvě o dílo je uvedena výměra katastrálního území (628 ha) zjištěná z údajů v katastru nemovitostí. Z důvodu upřesnění výměry řešeného území se u položek, které nebyly dosud fakturovány a u nichž je cena stanovena podle výměry řešeného území, upravuje počet měrných jednotek a celkové ceny.

U položky 1.6. se počet měrných jednotek mění z 628 ha na 627 ha, rozdíl je 1 ha.

U položek 2.1., 2.3., 3.2. se počet měrných jednotek mění z 628 ha na 615 ha, rozdíl je 13 ha.

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za položky 1.6., 2.1., 2.3., a 3.2., na změně ceny jednotlivých etap a celkové ceny díla, jak vyplývá ze záznamu ze dne 15.4.2016 o projednání změny výše uvedené smlouvy.

1.3. V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 364,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	243 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	199 550,- Kč
Celková cena bez DPH	1 297 414,- Kč
DPH (21%)	272 457,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 569 871,- Kč

1.4. Zároveň se mění příloha č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101.

Čl. II. Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.

2.3. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

2.4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 26 -04- 2016


V Teplicích dne 26 -04- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj




.....
Tomáš Charvát Jířina Charvátová
jednatelé společnosti

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE


Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	628	150	94 200	31.10.2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	200	2 000	31.10.2014
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	4 500	13 500	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	628	400	251 200	31.10.2014
1.4. Stanovení a vyšetření obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	162	1 450	234 900	10.11.2015
- stabilizace plastovou značkou	bod	462	68	31 416	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	6	800	4 800	
1.5. Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	149	600	89 400	10.11.2015
- stabilizace plastovou značkou	bod	111	68	7 548	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	627	200	125 400	29. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					854 364
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	615	150	92 250	31.10.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	55	800	44 000	31.10.2016
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	615	150	92 250	30.06.2017
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.09.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					243 500
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	890	100	89 000	do 3 měsíců
Stabilizace hranic pozemků	bod	610	30	18 300	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	615	150	92 250	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					199 550

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 364 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	243 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	199 550 Kč
Celková cena bez DPH	1 297 414 Kč
DPH	272 457 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 569 871 Kč

V Teplicích dne **26-04-2016**Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Krajští pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice


Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:



INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE

Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti