

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Růžicka, rada, KPÚ pro Ústecký kraj,
Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.: +420 602403507

E-mail: t.ruzicka@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová
inženýrská kancelář

sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: +420 353505043

E-mail: kellner@kellner.cz

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 268943341/0100

IČ: 11393807

DIČ: CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo na základě
výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „dodatek smlouvy“):**

Čl. I.**Předmět a účel dodatku smlouvy**
pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky**1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy – „nové služby“.**

Na základě výsledků rozborů a místního šetření je nutné pro řádné zpracování návrhu KoPÚ, zejména z důvodu řešení povrchových vod, rozšířit stávající obvod řešeného území. Dalším důvodem pro změnu řešeného obvodu je nesouhlas vlastníka z LV 279 s řešením jeho pozemků v pozemkové úpravě, a proto budou pozemky přesunuty mezi neřešené. Z výše uvedeného vznikla potřeba následujících nových služeb, úpravy cen a termínů ukončení plnění.

1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	538 450,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	256 770,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	85 260,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	985 480,- Kč
DPH 21%	206 951,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 192 431,- Kč

1.3. V příloze č. 1 SoD se navyšují MJ a cena za plnění, dále se upravují termíny ukončení plnění:Přípravné práce:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - 1 MJ za cenu 250,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.3. Rozbor současného stavu - 1 MJ za cenu 70,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány a upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - 5 MJ s cenou za 1 MJ 1 400,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona – 5 MJ s cenou za 1 MJ 1750,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 1 MJ za cenu 100,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.07.2016.

3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH - celková cena 522 280,- Kč se tímto navyšuje na 538 450,- Kč. Termín ukončení se z 28.02.2016 posouvá na 20.07.2016.

Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – 1MJ za cenu 300,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.10.2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 1 MJ za cenu 100,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 1 MJ za cenu 245,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.05.2017 posouvá na 30.09.2017.

3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH - celková cena 256 125,- Kč se tímto navyšuje na 256 770,- Kč. Termín ukončení se z 30.09.2017 posouvá na 31.01.2018.

Mapové dílo:

3.3. Mapové dílo – 1 MJ za cenu 245,- Kč bez DPH.

3.3. Mapové dílo práce celkem (3.3.) bez DPH - celková cena 85 015,- Kč se tímto navyšuje na 85 260,- Kč.

1.4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanoveními Čl. I. odst. 1.4. – 1.6. původní SoD - „Využití opčního práva“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09.05.2016

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj



V Karlových Varech dne 11.05.2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Kellner



Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700	4 900,-	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPU mimo trvalé porosty	ha	280	250	70 000,-	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPU mimo trvalé porosty - nové služby 2		1	250	250,-	20.05.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	67	270	18 090,-	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	347	70	24 290,-	31.10.2015
	Rozbor současného stavu - nové služby 2		1	70	70,-	20.05.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0,-	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	255	1 400	357 000,-	31.10.2015
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby 2		5	1 400	7 000,-	20.05.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	1 750	7 000,-	31.10.2015
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - nové služby 2		5	1 750	8 750,-	20.05.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	100	34 700,-	28.02.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby 2		1	100	100,-	20.07.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					538 450,-	20.07.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	348	300	104 400,-	31.01.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	5	700	3 500,-	31.01.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	300	3 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	348	100	34 800,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	70	10 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	70	9 310,-	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	348	245	85 260,-	30.09.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					256 770,-	31.01.2018
3.3	Mapové dílo	ha	348	245	85 260,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					85 260,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	300	105 000,-	30.11.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	538 450,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	256 770,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	85 260,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	985 480,-
DPH 21% v Kč	206 951,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 192 431,-

V Teplicích dne 09.05.2016

V Karlových Varech dne 11.05.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kellner (1)
Zámrsková projektová inženýrská kancelář
IČ: 11393607 DIČ: CZ500304061
☎ +420 373 808 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolova 149 362 14 Kolová

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner