Spis č. 2VZ25040/2011-130722
Č.j. SPU 439265/2013

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 7-2013-504202 ze dne 17.06.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ") **v katastrálním území Chalupy,** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
Fax: **379 410 752**
E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Adresa: **Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou**
Zastoupený: **Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelkou společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Miroslava Závrská, jednatelka společnosti**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Sýkora**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **1471924319/0800**
IČ/DIČ: **27493989/CZ27493989**
Telefon: **569 722 560**
Fax: **569 722 660**
E-mail: **info@geodezieledec.cz**
ID DS: 3xv742d

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 - posunutí termínu plnění fakturačního celku 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku 1.1 z původního termínu plnění 30.11.2013 na termín 31.1.2014.

2.2 **Příloha č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:**

Část 3 KoPÚ v k.ú. Chalupy

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	**Přípravné práce**					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	265	**160**	42 400	31.1.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	265	**30**	7 950	30.04.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	265	**90**	23 850	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	265	**400**	106 000	30.04.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	150	**720**	108 000	31.1.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	******	******
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	9	**9 490**	85 410	31.01.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	256	**190**	48 640	30.06.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) **v Kč bez DPH**					**422 250**
2.	**Návrhové práce**					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	256	**950**	243 200	29.02.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	256	**390**	99 840	30.11.2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) **v Kč bez DPH**					**343 040**

3.	**Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	256	**600**	153 600	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	265	**200**	53 000	3
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) **v Kč bez DPH**					**206 600**

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	422 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	343 040 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	206 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	**971 890 Kč**
DPH v Kč	204 097 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	**1 175 987 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 17.10.2013

Za objednatele:

.....

Ing. Ivo Rada
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

Za zhotovitele:

GEODÉZIE
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruče 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989

.....

Ing. Miroslava Závrská
jednatelka společnosti
Geodézie Ledeč nad Sázavou