Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1424-2017-541101 uzavřené dne 25.10.2017

na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz p.skalicky@spucr.cz
ID DS:	z49pe3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen **,,objednatel“)**

a

Zhotovitel:	Společnost GROMA PLAN s.r.o. Se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025 a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx
(dále jen **„zhotovitel“**)
(společně dále jako **„smluvní strany“)**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 1424-2017-541101.

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se z důvodu upřesnění obvodu pozemkových úprav provádí úprava měrných jednotek u fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. a to následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ původní	Počet MJ nový stav
3.4.	**Přípravné práce**		
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	69	62
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků	256	257
3.5.	**Návrhové práce**		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	256	257
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	236	237
3.6.	**Mapové dílo**	256	257

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 15.07.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

V Plzni dne: 04.07.2019

Za zhotovitele:

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činností dle dodatků č.1 a č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	**Přípravné práce**					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	256	1 000	256 000	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	2 000	320 000	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	62	1 000	62 000	28.2.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	256	1 000	256 000	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	257	1 000	257 000	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 173 000	**28.2.2019**
3.5.	**Návrhové práce**					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	257	1 000	257 000	28.2.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 000	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	237	1 000	237 000	30.06.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	14 700	29 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč**					**583 400**	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.6.	**Mapové dílo**	ha	257	600	154 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					**154 200**	
3.7.	**Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**	100 bm	170	500	85000	nejpozději do 30.9. roku následujícím po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					**85 000**	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	583 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	154 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	85 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	**1 995 600 Kč**
DPH 21% v Kč	419 076 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	**2 414 676 Kč**