Harmonogram realizace díla

Stavba : "Realizace HPC2 v k.ú. Doubrava u Lipové a PCV 11 v k.ú. Palič "

Zahájení prací: březen/duben 2021
Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací: do 30. 9. 2021

Termín protokolárního předání a převzetí řádnědokončeného díla vč. výsadby zeleně: 10. 11. 2021

Popis prací	*Celková cena bez DPH*	*březen 2021*	*duben 2021*
Hlavní polní cesta č. 2 1. etapa a 2. etapa v k.ú. Doubrava u Lipové	**26 537 520,01 Kč**		
SO 101 1. etapa SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	**17 925 848,12 Kč**		
1 - Odstranění dřevin, nové stromy	1 135 540,74 Kč		
20 - Zemní práce	4 591 321,20 Kč		
5 - Komunikace	7 948 930,43 Kč		
900 - ostatní konstrukce a práce	3 717 896,82 Kč		
998 - Přesun hmot	532 158,93 Kč		
SO 102 1. etapa Obnova brodu	**1 192 462,95 Kč**		
20 - Zemní práce	267 654,58 Kč		
5 - Komunikace	763 323,04 Kč		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 870,00 Kč		
997 - Přesun sutě	22 616,00 Kč		
998 - Přesun hmot	84 999,33 Kč		
1. etapa Vedlejší a rozpočtové náklady	**611 500,00 Kč**		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	309 500,00 Kč		
VRN3 - Zařízení staveniště	201 000,00 Kč		
VRN4 - Inženýrská činnost	44 500,00 Kč		
VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	56 500,00 Kč		
SO 101 2. etapa Komunikace a zpevněné plochy	**3 450 119,44 Kč**		
1 - Odstranění dřevin, nové stromy	254 121,87 Kč		
20 - Zemní práce	1 073 240,05 Kč		
2 - Zakládání	276 184,96 Kč		
3 - Svislé a kompletní konstrukce	195 785,00 Kč		
5 - Komunikace	1 236 383,00 Kč		
8 - Trubní vedení	46 515,00 Kč		
9 - Ostatní konstrukce a práce	311 420,95 Kč		
500 - Přesun hmot	20 340,00 Kč		
998 - Přesun hmot dřevní hmota	36 128,61 Kč		
SO 102 2. etapa Opěrná stěna	**3 047 189,50 Kč**		
1 - Zemní práce	298 465,00 Kč		
2 - Zakládání	1 071 417,85 Kč		
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 121 788,65 Kč		
5 - Komunikace	57 304,00 Kč		
9 - Ostatní konstrukce a práce	419 219,00 Kč		
99 - Přesun hmot	78 995,00 Kč		
2. etapa Vedlejší a rozpočtové náklady	**310 400,00 Kč**		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 000,00 Kč		
VRN2 - Řízení stavby	104 500,00 Kč		
VRN3 - Zařízení staveniště	53 500,00 Kč		
VRN4 - Inženýrská činnost	15 500,00 Kč		
VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	24 900,00 Kč		
Vedlejší polní cesta PCV 11 v k.ú. Palič	**975 540,24 Kč**		
SO 101 - Polní cesta	**848 855,31 Kč**		
1 - Zemní práce	242 254,54 Kč		
2 - Zakládání	5 076,00 Kč		
5 - Komunikace pozemní	451 618,60 Kč		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 232,78 Kč		
998 - Přesun hmot	173,39 Kč		

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	56 500,00 Kč
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00 Kč
SO 301 - Odvodnění - drenáž	**126 684,93 Kč**
1 - Zemní práce	60 576,74 Kč
2 - Zakládání	21 560,50 Kč
5 - Komunikace pozemní	34 590,96 Kč
8 - Trubní vedení	4 250,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 706,73 Kč
Celkem bez DPH	**27 513 060,25 Kč**

Popis prací	*Celková cena bez DPH*
Hlavní polní cesta č. 2 1. etapa a 2. etapa v k.ú. Doubrava u Lipové	**26 537 520,01 Kč**
SO 101 1. etapa SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	**17 925 848,12 Kč**
1 - Odstranění dřevin, nové stromy	1 135 540,74 Kč
20 - Zemní práce	4 591 321,20 Kč
5 - Komunikace	7 948 930,43 Kč
900 - ostatní konstrukce a práce	3 717 896,82 Kč
998 - Přesun hmot	532 158,93 Kč
SO 102 1. etapa Obnova brodu	**1 192 462,95 Kč**
20 - Zemní práce	267 654,58 Kč
5 - Komunikace	763 323,04 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 870,00 Kč
997 - Přesun sutě	22 616,00 Kč
998 - Přesun hmot	84 999,33 Kč
1. etapa Vedlejší a rozpočtové náklady	**611 500,00 Kč**
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	309 500,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	201 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	44 500,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	56 500,00 Kč
SO 101 2. etapa Komunikace a zpevněné plochy	**3 450 119,44 Kč**
1 - Odstranění dřevin, nové stromy	254 121,87 Kč
20 - Zemní práce	1 073 240,05 Kč
2 - Zakládání	276 184,96 Kč
3 - Svislé a kompletní konstrukce	195 785,00 Kč
5 - Komunikace	1 236 383,00 Kč
8 - Trubní vedení	46 515,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce	311 420,95 Kč
500 - Přesun hmot	20 340,00 Kč
998 - Přesun hmot dřevní hmota	36 128,61 Kč
SO 102 2. etapa Opěrná stěna	**3 047 189,50 Kč**
1 - Zemní práce	298 465,00 Kč
2 - Zakládání	1 071 417,85 Kč
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 121 788,65 Kč
5 - Komunikace	57 304,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce	419 219,00 Kč
99 - Přesun hmot	78 995,00 Kč
2. etapa Vedlejší a rozpočtové náklady	**310 400,00 Kč**
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 000,00 Kč
VRN2 - Řízení stavby	104 500,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	53 500,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	15 500,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	24 900,00 Kč



Vedlejší polní cesta PCV 11 v k.ú. Palič	**975 540,24 Kč**
SO 101 - Polní cesta	**848 855,31 Kč**
1 - Zemní práce	242 254,54 Kč
2 - Zakládání	5 076,00 Kč
5 - Komunikace pozemní	451 618,60 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 232,78 Kč
998 - Přesun hmot	173,39 Kč
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	56 500,00 Kč
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00 Kč
SO 301 - Odvodnění - drenáž	**126 684,93 Kč**
1 - Zemní práce	60 576,74 Kč
2 - Zakládání	21 560,50 Kč
5 - Komunikace pozemní	34 590,96 Kč
8 - Trubní vedení	4 250,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 706,73 Kč
Celkem bez DPH	**27 513 060,25 Kč**

Popis prací	*Celková cena bez DPH*
Hlavní polní cesta č. 2 1. etapa a 2. etapa v k.ú. Doubrava u Lipové	**26 537 520,01 Kč**
SO 101 1. etapa SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	**17 925 848,12 Kč**
1 - Odstranění dřevin, nové stromy	1 135 540,74 Kč
20 - Zemní práce	4 591 321,20 Kč
5 - Komunikace	7 948 930,43 Kč
900 - ostatní konstrukce a práce	3 717 896,82 Kč
998 - Přesun hmot	532 158,93 Kč
SO 102 1. etapa Obnova brodu	**1 192 462,95 Kč**
20 - Zemní práce	267 654,58 Kč
5 - Komunikace	763 323,04 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 870,00 Kč
997 - Přesun sutě	22 616,00 Kč
998 - Přesun hmot	84 999,33 Kč
1. etapa Vedlejší a rozpočtové náklady	**611 500,00 Kč**
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	309 500,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	201 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	44 500,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	56 500,00 Kč
SO 101 2. etapa Komunikace a zpevněné plochy	**3 450 119,44 Kč**
1 - Odstranění dřevin, nové stromy	254 121,87 Kč
20 - Zemní práce	1 073 240,05 Kč
2 - Zakládání	276 184,96 Kč
3 - Svislé a kompletní konstrukce	195 785,00 Kč
5 - Komunikace	1 236 383,00 Kč
8 - Trubní vedení	46 515,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce	311 420,95 Kč
500 - Přesun hmot	20 340,00 Kč
998 - Přesun hmot dřevní hmota	36 128,61 Kč
SO 102 2. etapa Opěrná stěna	**3 047 189,50 Kč**
1 - Zemní práce	298 465,00 Kč
2 - Zakládání	1 071 417,85 Kč
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 121 788,65 Kč
5 - Komunikace	57 304,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce	419 219,00 Kč



99 - Přesun hmot	78 995,00 Kč
2. etapa Vedlejší a rozpočtové náklady	**310 400,00 Kč**
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 000,00 Kč
VRN2 - Řízení stavby	104 500,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	53 500,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	15 500,00 Kč
VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	24 900,00 Kč
Vedlejší polní cesta PCV 11 v k.ú. Palič	**975 540,24 Kč**
SO 101 - Polní cesta	**848 855,31 Kč**
1 - Zemní práce	242 254,54 Kč
2 - Zakládání	5 076,00 Kč
5 - Komunikace pozemní	451 618,60 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 232,78 Kč
998 - Přesun hmot	173,39 Kč
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	56 500,00 Kč
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00 Kč
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00 Kč
SO 301 - Odvodnění - drenáž	**126 684,93 Kč**
1 - Zemní práce	60 576,74 Kč
2 - Zakládání	21 560,50 Kč
5 - Komunikace pozemní	34 590,96 Kč
8 - Trubní vedení	4 250,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 706,73 Kč
Celkem bez DPH	**27 513 060,25 Kč**



Petr Študlar

Digitálně podepsal Petr Študlar
Datum: 2021.05.12 15:14:54 +02'00'