HARMONOGRAM PRACÍ - časový

Stavba: Mokřady 1, 2, 3 v k. ú. Český Herálec

Objednatel: ČR-SPÚ, KPÚ Vysočina

Zhotovitel: elitbau s.r.o. stavíme pro přírodu

Realizace díla:
zahájení - 15 dní od nabytí účinnosti SOD
dokončení stavebních prací - 30.10.2024

	Rok	2024																								
	Týden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Mokřad 1																									
	Zemní práce																									
	Zakládání, konstrukce, trubní vedení																									
	Výsadby a ostatní práce																									
	Mokřad 2																									
	Zemní práce																									
	Zakládání, konstrukce, trubní vedení																									
	Výsadby a ostatní práce																									
	Mokřad 3																									
	Zemní práce																									
	Zakládání, konstrukce, trubní vedení																									
	Výsadby a ostatní práce																									
	VRN																									
	Přípravné, dokončovací práce, inženýrská činnost																									