Stavba:	**Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice**
Zadavatel:	**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
Zhotovitel:	**MADOS MT s.r.o.**

HARMONOGRAM POSTUPU
PŘEDPOKLÁDANÉHO PRŮBĚHU VÝSTAVBY

MADOS
MOSTY A DOPRAVNÍ STAVBY

SO	Stavební práce	2024 VI	VII	VIII	IX	X	XI	Zimní přestávka
	Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice							
	Zemní práce							
	Zakládání							
	Vodorovné konstrukce							
	Komunikace pozemní							
	Úpravy povrchu, podlady a osaz.výplní							
	Trubní vedení							
	Ostatní konstrukce a práce							
	Přesuň sutě							
	Přesuň hmot							
	VRN							
	cena díla bez DPH							

Termín realizace stavby: 17.6.2024 - 31.8.2024