Polní cesta C15 v k.ú. Osová Bítýška

HARMONOGRAM PRACÍ

	2024												2025																			
	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen			
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady																																
SO 101 Polní cesta																																
Zemní práce																																
Zakládání																																
Komunikace pozemní																																
Vegetační úpravy																																

Lhůta zahájení stavebních prací	**30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (Předpoklad 10.10.2024)**
Termín dokončení stavebních prací	**30.4.2025**
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla	**20.5.2025**