Název stavby: "PEO, VHO a výsadba zelen+ v k.ú. Vícov - II. etapa"

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj
Zhotovitel: Aleš Kotlán,

Harmonogram prací - stavební úpravy	ČERVEN			ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN					LISTOPAD				PROSINEC			
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytyčení inženýrských sítí																													
ZU1 + ZU2																													
SPř4																													
SPř2																													
ZÚ4																													
PM3																													
Zatravnění objektů																													
P3																													
Harmonogram prací - výsadby zeleně																													
příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytyčení inženýrských sítí																													
Výsadba zeleně pro objekt SO 01 - Protierozní mez - PM3																													
Výsadba zeleně pro objekt SO 02 - Svodný příkop HOZ SPř2																													
Výsadba zeleně pro objekt SO 02 - Svodný příkop SPř4																													
Výsadba zeleně pro objekt SO 03 - Zatravněné údolnice ZU 1, 2, 4																													