HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

Stavba: ***"Polní cesta HPC1 v k.ú. Otín u Měřína"***

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	**20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	**30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Zimní tehcnologická přestávka:	**1.12.2024 - 28.2.2025**
Lhůta pro dokončení stavebních prací:	**30.4.2025**
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:	**20.5.2025**

číslo objektu	název objektu	rok	2024												2025																					
		měsíc	říjen				listopad				prosinec				leden					únor				březen					duben				květen			
		týden	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO 001	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**																																			
SO 101	**POLNÍ CESTA**																																			
	zemní a bourací práce																																			
	podkladní vrstvy																																			
	pokládka asfaltobetonu																																			
	ostatní a dokončovací práce																																			
SO 101.1	**VEGETAČNÍ ÚPRAVY**																																			

Uzlové body:

Zahájení stavebních prací:	**nejpozději 4.11.2024**
Dokončení pokládky asfaltových vrstev:	**do 18.04.2025**
Vegetační úpravy:	**od 17.03.2025 do 30.04.2025**
Dokončení stavebních prací:	**do 30.04.2025**
Předání a převzetí dokončeného díla:	**do 20.05.2025**