Příloha č. 1

Harmonogram stavby "Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic"

Popis	rok	2024								2025																							
Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic	měsíc	listopad				prosinec				leden					únor				březen					duben				květen					
Práce a dodávky HSV																																	
Práce a dodávky PSV																																	
Vedlejší rozpočtové náklady																																	

9.5.2025 - dokončení stav.prací

20.5.2025 - Předání a převzetí dokončeného díla