HARMONOGRAM - 1.část

Damníkov -Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov **Zahájení: 29.8.2016**

	Rok																			
Stavební	Měsíc	srpen	září				říjen				listopad				prosinec					
objekty	Týden	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO	Zemní práce																		
	Zakládání																		
1	Vodorovné Konstrukce																		
0	Komunikace																		
3	Trubní vedení																		
	Ostatní k-ce a práce , bourání																		
cesta	Přesun sutě																		
3	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
801	Svislé a kompletní k-ce																		
IP 25	Přesun hmot																		
VON	Vedlejší náklady																		
I	Ostatní náklady																		
SO	Zemní práce																		
	Zakládání																		
1	Vodorovné Konstrukce																		
0	Komunikace																		
1	Trubní vedení																		
	Ostatní k-ce a práce , bourání																		
cesta	Přesun sutě																		
4	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
1	Zakládání																		
0	Komunikace																		
2	Trubní vedení																		
cesta	Ostatní k-ce a práce , bourání																		
38	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
301	Zakládání																		
odvodnění	Trubní vedení																		
v km 1,1388	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
	Zakládání																		
	Vodorovné Konstrukce																		
302	Komunikace																		
	Trubní vedení																		
odvodnění	Ostatní k-ce a práce , bourání																		
	Přesun sutě																		
v km 1,3416	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
801	Svislé a kompletní k-ce																		
IP 12	Přesun hmot																		
VON	Vedlejší náklady																		
II	Ostatní náklady																		

HARMONOGRAM - 2.část

Damníkov -Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov **končení : 30.6.2017**

	Rok																		
Stavební	Měsíc	leden	únor				březen				duben				květen				
objekty	Týden	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SO	Zemní práce																		
301	Zakládání																		
odvodnění	Trubní vedení																		
v km 1,1388	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
	Zakládání																		
	Vodorovné Konstrukce																		
302	Komunikace																		
	Trubní vedení																		
odvodnění	Ostatní k-ce a práce , bourání																		
	Přesun sutě																		
v km 1,3416	Přesun hmot																		
SO	Zemní práce																		
801	Svislé a kompletní k-ce																		
IP 12	Přesun hmot																		
VON	Vedlejší náklady																		
II	Ostatní náklady																		