718 00 Ostrava – Kunčičky, Holvekova 36

Časový (týdenní) harmonogram plnění předmětu zakázky

Realizace interakčního prvku IP 29 „Pod Raňůvkou“ v k.ú. Rakov u Hranic	září 2017				říjen 2017				listopad 2017				2018	2019	2020
	týdny				týdny				týdny				rok	rok	rok
	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	1.	2.	3.
HSV - Práce a dodávky HSV															
Zemní práce															
Svislé a kompletní konstrukce															
Vodorovné konstrukce															
Trubní vedení															
Ostatní konstrukce a práce-bourání															
Přesun hmot															
O01 - Ostatní - Zalesnění pozemku p.č. 973															
Zalesnění pomocí traktoru a zalesňovacího stroje															
Výsadba keřů															
Následná údržba 1.rok															
Následná údržba 2.rok															
Následná údržba 3.rok															
Příprava pozemku pro zalesnění															
Ostatní náklady															