Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 107-2017-544101, č. zhotovitele 780301-25563-5-17006 uzavřené dne 14.2.2017 na stavbu „Polní cesta C1 a C3 + LBC3 k.ú. Chvojenec“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel

v technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	**Skanska a.s.**
	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:	Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě pověření
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	d7zgbd2

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	26271303
DIČ:	CZ26271303

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl B, vložka **15904**

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVIII bodem 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Na polní cestě C3 nebyly u dvou pravostranných sjezdů a napojení na stávající komunikaci provedeny silniční obruby. Obruby byly navrženy v prostoru s velkou intenzitou provozu těžké zemědělské techniky, takže by hrozilo jak poškození obrub, tak i samotného asfaltového povrchu. Soupis méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se mění Čl. III Cena díla odst. 4 takto:

bez DPH činí:	**7.716.445,- Kč**
DPH 21 %	**1.620.453,- Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	**9.336.898,- Kč.**

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 1.12.2017

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

V Pardubicích dne 1.12.2017

Skanska a.s.
Ing. Petr Homolka
ředitel závodu Čechy východ

Ing. Jaroslav Richter
obchodní náměstek závodu Čechy východ

oba na základě pověření