Harmonogram prací

Realizace polních cest HPC1 a VPC5 v k.ú. Stará Hlína

Prováděné práce	rok	2018																												
	měsíc	I					II				III				IV				V					VI				VII			
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Předání staveniště																														
Polní cesta HPC1																														
zemní práce																														
zakládání																														
vodorovné konstrukce																														
komunikace																														
trubní vedení																														
ostatní konstrukce																														
SO 801 Výsadba																														
zemní práce																														
Polní cesta VPC5																														
zemní práce																														
vodorovné konstrukce																														
komunikace																														
ostatní konstrukce																														
Předání dokončené stavby																														

Zimní přestávka