č. objednatele: 
č. zhotovitele:


Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.  7/2013 ze dne 12. 11. 2013    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.
				 Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.5. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení
																								31.10.2018

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení
																								30.11.2018
	
Zdůvodnění:  dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele č.j. SPU 259058/2018 ze dne 29.5.2018 s odůvodněním, že někteří velcí vlastníci pozemků vznesli další požadavky na změnu v uspořádání pozemků, což zasahuje i do již schváleného PSZ, čímž probíhají nová složitá jednání o návrhu.
2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Tento dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Žďáře nad Sázavou dne  30.5.2018				                V Plzni dne 






……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

            vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti  
        SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina                                            GEOREAL spol. s r.o.
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