                                                                                                                                č. objednatele:                                                                                          
                                                                                                                                č. zhotovitele:



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.  SPU 407002/2016 ze dne 29. 6. 2016    
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Heřmanice


Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
			    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 


1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. VI. smlouvy a Přílohy smlouvy se mění termíny dokončení těchto dílčích částí:

Dílčí část		Název															nový termín odevzdání
3.1.3.			Zjišťování hranic obvodů JPÚ								  31.07.2018
3.1.5.			Dokumentace k soupisu nároků								  30.09.2018

		
Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě návrhu a požadavku zhotovitele ze dne 24.4.2018 č.j. SPU 206144/2018 s odůvodněním, že Katastrální pracoviště ve Velkém Meziříčí opakovaně připomínkovalo návrh obvodu pozemkových úprav a jednání o konečné podobě průběhu hranic obvodu bylo ukončeno až na konci února 2018, jak je i doloženo mailovou poštou zhotovitele s katastrálním pracovištěm.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 3 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.4.2018					                V Brně dne 


 




……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	800 
	8 800 
	30.11.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	2 500 
	10 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	590
	530 
	312 700 
	30.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - dodatečné práce
	ha
	16
	530 
	8 480 
	30.04.2018

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,  
	 100 bm
	230
	1 700 
	391 000 
	31.07.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	0 
	0 
	 

	
	 
	 
	0
	0 
	0 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	590
	290 
	171 100 
	30.11.2017

	
	Rozbor současného stavu - dodatečné práce                    
	ha
	16
	290 
	4 640 
	30.04.2018

	3.1.5.1.
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	660
	125 
	82 500 
	30.04.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	606
	310 
	187 860 
	30.09.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 177 080 
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	606
	980 
	593 880 
	30.11.2018

	3.2.2.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	1
	15 000 
	15 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	608 880 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	606
	330 
	199 980 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	199 980 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 177 080 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	608 880 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	199 980 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 985 940 Kč

	DPH 21 % v Kč
	 
	 
	 
	417 047 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 402 987 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ve Žďáře nad Sázavou dne     30.04.2018       
	 V Brně dne 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	
	

	vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
	jednatel
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