
Harmonogram prací

Polní cesty Byšice
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Polní cesty Byšice 77 dnů 1.8.2017 15.11.2017
2 Předání a převzetí staveniště 5 dnů 1.8.2017 7.8.2017
3 SO 01 Polní cesta HC1 42 dnů 8.8.2017 4.10.2017
4 Zemní práce 20 dnů 8.8.2017 4.9.2017
5 Komunikace 28 dnů 28.8.2017 4.10.2017
6 SO 02 Doprovodná zeleň 18 dnů 23.10.2017 15.11.2017
7 Zemní práce 6 dnů 23.10.2017 30.10.2017
8 Výsadba zeleně 13 dnů 30.10.2017 15.11.2017
9 SO 03 Interakční prvek IP 23 27 dnů 10.10.2017 15.11.2017
10 Zemní práce 11 dnů 10.10.2017 24.10.2017
11 Výsadba zeleně 20 dnů 18.10.2017 15.11.2017
12 SO 04 Polní cesta DC 4 17 dnů 21.8.2017 12.9.2017
13 Zemní práce 6 dnů 21.8.2017 28.8.2017
14 Komunikace 12 dnů 28.8.2017 12.9.2017
15 SO 05 Polní cesta VC 9 32 dnů 28.8.2017 10.10.2017
16 Zemní práce 15 dnů 28.8.2017 15.9.2017
17 Komunikace 22 dnů 11.9.2017 10.10.2017
18 SO 06 Doprovodná zeleň VC 9 13 dnů 30.10.2017 15.11.2017
19 Zemní práce 4 dny 30.10.2017 2.11.2017
20 Výsadba zeleně 9 dnů 3.11.2017 15.11.2017
21 Dokončovací práce 6 dnů 23.10.2017 30.10.2017
22 Předání stavebních prací 2 dny 30.10.2017 31.10.2017
23 Předání kompletního díla 1 den 15.11.2017 15.11.2017
24 Následná údržba zeleně 784 dny 31.10.2017 31.10.2020

Za STRABAG a.s. Ing. Petra Kroupová Ing. Luděk Pavlů
Dne 15.6.2017 v zastoupení dle plné moci v zastoupení dle plné moci

Polní cesty Byšice
1 Polní cesty Byšice 77 dnů 1.8.2017 15.11.2017

24 Následná údržba zeleně 784 dny 31.10.2017 31.10.2020
25 1. rok 262 dny 31.10.2017 31.10.2018
26 2. rok 262 dny 31.10.2018 31.10.2019
27 263 dny 31.10.2019 31.10.2020

Za STRABAG a.s. Ing. Petra Kroupová Ing. Luděk Pavlů
Dne 15.6.2017 v zastoupení dle plné moci v zastoupení dle plné moci


