
Harmonogram postupu prací – návrh  

Akce: Kryry HPC 1 

 

Zahájení stavby:    28.06.2018 

Dokončení stavby:    30.09.2018 

 

Rok 2018 měsíc červen červenec srpen září 

týden 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 
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 Zemní práce                  

Svislé konstrukce                  

Pozemní komunikace                  

Trubní vedení                  

Dokončující konstrukce a práce                  

Přesun hmot                  

Ostatní náklady                  
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Zemní práce                  

Úprava podloží, základy                  

Vodorovné konstrukce                  

Pozemní komunikace                  

Trubní vedení                  

Dokončující konstrukce                  

Přesun hmot                  

Ostatní náklady                  
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 Zemní práce a Instalace                  

Doprava materiálu, techniků                  

Inženýring                   

 

 

 



 

Uzlové body:         Přípravná zhutněná zemní pláň – termín plnění do 31.07.2018 

      Dokončení vrchní štěrkové vrstvy – termín plnění do  31.08.2018                                                                                               

 

 

Zpracoval: xxxxxxxxxxxx 

Dne:           1.6.2018 

 

                       ……………………………… 

xxxxxxxxxxxx  

          statutární ředitel a.s. 


