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Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ  O  DÍLO
č. objednatele 665-2017-505101
 (dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
 Objednatelem
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
 Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
								
 Zastoupeným:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou Krajského pozemkového úřadu	 
	pro Jihočeský kraj

 Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

 V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
 Telefon:		xxxxxxx
 E-mail:		xxxxxxx

 ID DS:		z49per3
 Bankovní spojení:		xxxxxxx 	
 Číslo účtu:		xxxxxxx
 IČO:		01312774                                                                 
 DIČ:		není plátcem DPH 
     
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Sídlo:							Čechova 727, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Hovorka
Telefon:		xxxxxxx	 
 E-mail:		xxxxxxx
[bookmark: _GoBack]
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
ID DS:							id6826i
Bankovní spojení:					xxxxxxx
Číslo účtu:						xxxxxxx
IČO/DIČ:						02451379/CZ02451379				
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 7. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 665-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem   „Projektové dokumentace na polní cesty v k. ú. Veveří u N. Hradů, Mýtiny, Štiptoň, Dlouhá Stropnice a Borovany“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“). Nezbytnou součástí této Smlouvy je také Dodatek č. 1, uzavřený oběma smluvními stranami dne 21. 12. 2017.


Čl. II  Předmět dodatku

1. [bookmark: _Ref376528450]Na základě předložené „Žádosti o prodloužení termínu odevzdání“ společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. ze dne 5. 6. 2018 se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III
Termín plnění 
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Změna bodu 3.1. – u projektové dokumentace pro polní cesty v k. ú. Dlouhá Stropnice se termín předání Plnění 29. 6. 2018 ruší a nahrazuje novým. Nově budou termíny Plnění následující.

Požadované termíny Plnění vč. pravomocného stavebního povolení pro jednotlivé cesty:
Polní cesty HPc 3,  HPCn 1, VPCn 8 v k. ú. Štiptoň – 28. 2. 2018
Polní cesty C10, C11, C12 a C22 v k. ú.  Mýtiny – 30. 4. 2018
Polní cesty C19 a C3 v k. ú. Veveří u Nových Hradů – 30. 4. 2018
Polní cesta HPC n2 v k. ú. Borovany – 29. 6. 2018
Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Dlouhá Stropnice – 28. 9. 2018

Čl. III  Odůvodnění dodatku

1. V části projektové dokumentace, která řeší polní cesty v k. ú. Dlouhá Stropnice došlo k nepředvídatelným prodlevám, které vyvstaly až po podrobném zpracování projektové dokumentace. Dokumentace byla dokončena a rozeslána k vyjádření DOSS dne 23. 2. 2018. Na základě požadavku jednoho z vlastníků dotčených nemovitostí, bylo provedeno technické řešení, které vyžaduje zásah do pozemků ve správě Lesů ČR, Správa toků. Vzhledem k tomu, že součástí vyjádření Lesů ČR, Správa toků je požadavek, že „Do doby vydání stavebního povolení musí proběhnout majetkoprávní vypořádání“, podléhající schválení orgánu obce Horní Stropnice, je nezbytné prodloužit termín Plnění, který zahrnuje vyřízení pravomocného stavebního povolení pro polní cesty v k. ú. Dlouhá Stropnice. 
Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve  4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
	
V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2018

	


	
	

	………………………………………………..
	…..………………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jiří Hovorka
jednatel splečnosti
BLAHOPROJEKT, s.r.o.

	

	

	…………..……………………………………
	

	Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad
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