                                                                                                                                                                                                                       Číslo smlouvy objednatele: 607-2018-525201/1
	                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele: 954/842/2018

		

DODATEK č. 1
 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
      Adresa:		Zarámí 88, 760 41 Zlín  	
      Tel.:		X X X X X X X X X X		 
      E-mail:		X X X X X X X X X X
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		X X X X X X X X X X 	
      Číslo účtu:		X X X X X X X X X X
      IČO:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       	Rovina stavební a.s.	
   adresa:	           Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
   zastoupený:                                                	Ing. Jiřím Slezákem, 
		členem představenstva
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X
    e-mail:                                                                  X X X X X X X X X X
    ID DS:	           9d2qukt
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X	   		
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X	
    e-mail:	           X X X X X X X X X X
    bankovní spojení:	           X X X X X X X X X X		
    číslo účtu:	           X X X X X X X X X X		
    IČO:	           45193096		
    DIČ:	           CZ45193096
    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318
    (dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení
1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 23.5.2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú. Mysločovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Tato smlouva předpokládala, že dílo bude financováno formou dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020.  
2. 	Z důvodu nepředvídané události nebylo možno registrovat Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, objednateli se však podařilo zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla). 
3. 	Na základě čl. V, odst. 4 smlouvy je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení prací dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu) s tím, že  tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
4.	S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:


I.
Dosavadní text  čl. II, odst. 2., bodu f) smlouvy se ruší.

II.
Dosavadní text  čl. IV, odst. 17. smlouvy se ruší v celém rozsahu.

III.
Dosavadní text  čl. V, odst. 5. smlouvy se ruší.

IV.
Dosavadní text čl. V, odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 		03. 09. 2018  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	
b. Termín zahájení stavebních prací: 			08. 09. 2018
c. Termín dokončení stavebních prací: 		15. 11. 2019
d. Termín předání a převzetí díla: 			30. 11. 2019
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)



V.
Dosavadní text čl. XII, odst. 15. smlouvy se ruší.

VI.
Dosavadní text čl. XIII, odst. 2. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 
Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
VII.
Dosavadní text  čl. XVI, odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 

VIII.
Dosavadní text čl. XVIII, odst. 2. smlouvy se ruší.

IX.
Dosavadní text čl. XVIII, odst. 5. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.  
X.
Dosavadní text čl. XVIII, odst. 6. smlouvy se ruší.

XI.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 22. 6. 2018


	……………………………………
	……………………………………

	objednatel 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	
Ing. Mlada Augustinová                                                            
ředitelka
v.z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky
	zhotovitel
Rovina stavební a.s.                                                                           Ing. Jiří Slezák			                                          člen představenstva 
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