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DODATEK č. 6 

 
ke smlouvě o dílo č. 322-2013-521101 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Hradec u 

Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka 

 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
 
Objednatel:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
      Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
sídlo:      Blanická 383/1, 779 00 Olomouc   
jednající:     JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel 
tel./fax:      xxxxx 

e-mail:      olomoucky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 
Jeseník, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník 

v tech. záležitostech oprávněn jednat:      xxxxx                                                              
      xxxxx 
tel./fax:       xxxxx 

e-mail:      xxxxx                                                        
bankovní spojení:     xxxxx  

číslo účtu:      xxxxx  
IČ:       01312774 

DIČ:      CZ01312774 

 
a 

 
Z h o t o v i t e l:  

 
Sdružení firem: 
Geodetales Chrudim, s.r.o. 
Sella&Agreta, s.r.o. 
Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE,s.r.o. 
 
Sídlo: 
Chrudim, K Májovu 1262 

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655 

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

 
Zastoupený: 
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti 
Ing. Milan Petr, jednatel společnosti 
Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti 
 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
xxxxx 

 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx 
 
Bankovní spojení:  xxxxx 

Číslo účtu:     xxxxx 

           
        
IČ/DIČ: 
27545857/CZ27545857 

25935721/CZ25935721 

27466728/CZ27466728 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spisová vložka 
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Oddíl C, vložka 25283 

Oddíl C, vložka 15896 

Oddíl C, vložka 20685 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem č. 6 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo: 
 

Termíny provedení díla uvedené v článku V. Smlouvy o dílo se mění takto: 
 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech: 

Návrhové práce (2.6 část) do 30. 10. 2018 

Vytyčení pozemků bude provedeno podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. Ucelená část) do 
30.6.2020 

 
Odůvodnění: 

Původně určený termín se během projednávání zpracovaného návrhu s jednotlivými vlastníky ukázal 
jako nedostatečný. V průběhu zpracování návrhu došlo z důvodu změn vlastnictví v katastru 
nemovitostí, k rozdělení a prodeji některých pozemků k navýšení počtu účastníků řízení. Těmto i 
původním vlastníkům musely být vypracovány nové soupisy nároků (cca 20 LV) a tyto jim byly rozeslány 
s termínem k podání námitek. Teprve po uplynutí tohoto termínu mohly být zahájeny práce na opravě 
návrhu nového uspořádání pozemků, čímž došlo k prodloužení doby potřebné ke zpracování 
návrhových prací. 

Dále neustále rostou počty nových účastníků z důvodů neustále se rozšiřujících okruhů dědiců u LV, 
kde jsou evidováni zemřelí vlastníci a nemovitosti nacházející se na těchto LV nebyly projednány 
v dědickém řízení. Bez souhlasu s nároky nelze prakticky pokračovat v řešení návrhu. 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 
V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 322-2013-521101 uzavřená dne 27. 8. 2013, ve znění dodatků 
č. 1 až 5, nemění. 
 
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí 
tohoto dodatku. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 
 
V Olomouci dne: 29.03.2018   V Chrudimi dne: 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………                                      ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                 Ing. Aleš Kubát 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                             jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o. 


