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DODATEK č .  1  

 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 uzavřené dne 24.2.2017  
na provedení díla 

 
„ Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice  a Drahonice “ 

 
uzavřený 

 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka 
Strakonice  

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Pazderka 

Ing. Tomáš Krátký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: hpx776s 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
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IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem x, oddíl x,  

vložka x 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 
 
 

II. 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.2.2017 Smlouvu o 
dílo č. objednatele 60-2017-505206, zhotovitele 4/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel 
zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Albrechtice a 
Drahonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a 
za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

Zpracovatelem byly doposud odevzdány etapy č. 3.1.1. a 3.1.2. část: Podrobné měření 
polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech a vektorizace vlastnické 
mapy pro KoPÚ Drahonice dle smlouvy o dílo č. 60-2017-505206, ze dne 24. února 2017. 

Etapa 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ Albrechtice má být dle 
smlouvy odevzdána v termínu do 30.6.2018.  

Dosud  práce proběhly dle termínů uvedených ve smlouvě. Dále došlo drobným úpravám 
obvodu upravovaného území a z toho vzešlých rozdílů počtu měrných jednotek daných 
smlouvou o dílo a skutečností. 

 Pří místním šetření bylo zjištěno, že je z důvodu zpřístupnění pozemků při hranici k.ú. 
Albrechtice nutné úprava řešeného území do k.ú. Skočice. Při šetření hranic  v obou 
katastrálních územích byl zjištěn rozdíl měrných jednotek daných smlouvou o dílo a skutečností 
v následujícím rozsahu: 
 
KoPÚ Albrechtice: 
 
3.1.2. Zjišťování průběhu hranic řešených lesních pozemků – navýšení o 4 MJ (8 MJ smlouva, 
12 MJ skutečnost) 
3.1.3.  Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ – navýšení o 10 MJ (36 MJ 
smlouva, 46 MJ skutečnost) 

 Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených – navýšení o 19 MJ (53 MJ smlouva, 
72 MJ skutečnost) 
 

3.1.4. Rozbor současného stavu 
3.1.5. Nároky vlastníků       navýšení o 1 MJ (241 MJ smlouva, 242 MJ skutečnost) 
3.2.1. Vypracování PSZ     
3.3.    Mapové dílo 
  
3.2.1.1. Výškopisné zaměření     navýšení o 1 MJ (221 MJ smlouva, 222 MJ skutečnost) 
3.2.2.  Vypracování návrhu 
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KoPÚ Drahonice: 
3.1.2. Zjišťování průběhu hranic řešených lesních pozemků – navýšení o 9 MJ (15 MJ smlouva, 
24 MJ skutečnost) 
3.1.3.  Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ – navýšení o 18 MJ (202 MJ 
smlouva, 220 MJ skutečnost) 

 Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených – snížení o 35 MJ (423 MJ smlouva, 
388 MJ skutečnost) 
 

3.1.4. Rozbor současného stavu 
3.1.5. Nároky vlastníků        snížení o 3 MJ (998 MJ smlouva, 995 MJ skutečnost) 
3.2.1. Vypracování PSZ 
3.3.    Mapové dílo 

 
3.2.1.1. Výškopisné zaměření   
3.2.2.  Vypracování návrhu    snížení o 2 MJ (670 MJ smlouva, 668 MJ skutečnost) 

 
 

III. 
 

Na základě tohoto návrhu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 19.6.2018 se 
mění počty měrných jednotek a upravuje se cena za zpracování jednotlivých fakturačních celků 
dle příloh č.1 a č. 2 tohoto dodatku. 
 
Dále dojde ke změně ceny díla v článku č. VI SOD následovně: 
 
Původní znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 724 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 962 500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 395 800,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  1 846 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 929 550,- Kč 

DPH 21% 1 245 206,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 174 756,- Kč 

 
 
 
Bude nahrazeno novým zněním: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 781 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 961 800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 395 300,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  1 846 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 985 350,- Kč 

DPH 21% 1 256 924,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 242 274,- Kč 
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IV. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Tento dodatek č. 2 o 4 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
Ve Strakonicích dne 27.6.2018      V Praze dne 27.6.2018 
 
  
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  
 Ing. Richard Valný Ing. Tomáš Krátký 
 
 vedoucí pobočky Strakonice jednatel Gepard s.r.o.   
.  
 


