
Harmonogram postupu prací 

Akce: Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec

Zahájení stavby:         20.8.2018

Dokoncení stavby: 30.4.2019
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týden 33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.

zemní práce

zakládání

komunikace

ostatní konstrukce a práce, 

bourání

přesun hmot

Průzkumné, geodetické a 

projektové práce

zařízení staveniště

inženýrská činnost

ostatní náklady

zemní práce

zakládání

komunikace

ostatní konstrukce a práce, 

bourání

přesun sutě

přesun hmot

Průzkumné, geodetické a 

projektové práce

zařízení staveniště

inženýrská činnost

ostatní náklady

Zemní práce

komunikace

ostatní konstrukce a práce, 

bourání

přesun hmot

průzkumné, geodetické a 

projektové práce

zařízení staveniště

inženýrská činnost

zemní práce

komunikace

ostatní konstrukce a 

práce,bourání

přesun hmot

průzkumné, geodetické a 

projektové práce

zařízení staveniště

inženýrská činnost

zemní práce

zakládání

trubní vedení

přesun hmot

montáže potrubí

průzkumné, geodetické a 

projektové práce

zařízení staveniště

finanční náklady

Uzlové body: Hutněná pláň včetně statických zkoušek - termín plnění do 31.10.2018

Štěrkové podkladní vrstvy pod finání vrstu - termín plnění do 30.11.2018

…………………………………………..

Zpracovala:   xxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxx

Dne:                 20.6.2018      statutární ředitel a.s.
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