
 Číslo smlouvy objednatele: 447-2017-541101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kruh v Podbezdězí 

 

DODATEK  č.1  KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Bohuslav Kabátek,  

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, 

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7 

Telefon, E-mail: XXXXXXXXXX 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX vedoucí Pobočky Česká Lípa 

Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

Sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXX 

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXX 

IČO: XXXXXXXXXX 

DIČ: XXXXXXXXXX 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

XXXXXXXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Vladimír Luks 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  

č.1 

ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku  

z důvodu složitosti jednání (celé katastrální území je v CHKO) a neobdržení připomínek od DOSS 
k zjištěným nesouladům mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným na katastru nemovitostí se 
mění termíny dle Položkového výkazu činností – příloha ke Smlouvě o dílo č. 447-2017-541101 o 2 
měsíce následovně : 

1) Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5 je nově stanoven na 30.8. 2018 

2) Celkový termín Přípravných prací celkem pod bodem 3.4.1 – 3.4.5 je nově stanoven na 
30.8.2018 

3) Termín odevzdání dílčích částí pod bodem 3.5.i.a); 3.5.i b) je nově stanoven na 31.1.2019 

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový výkaz činností. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

V Liberci dne:                                                                       V Příbrami dne:  

 

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                   Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek                                                                 Ing. Vladimír Luks  

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                                   GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o. 
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