Harmonogram postupu praci — navrh

Akce: Kryry HPC 1

P\

Silhinek a syn, as.

Zahdjeni stavby: 20.07.2018
Dokonceni stavby: 30.09.2018
Rok 2018 meésic Cerven Cervenec srpen zari
tyden 23.124. |1 25. | 26.|27.128.|129. |30 |31.|32.|33.|34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39.
| Zemni prace *®
o @ Svislé konstrukce
T le Pozemni komunikace »®
23 Trubni vedeni
8 o Dokoncujici konstrukce a prace
%E Pfesun hmot
o Ostatni naklady
Zemni prace ®
Uprava podloZi, zaklady
Vodorovné konstrukce
Pozemni komunikace ®

Polni cesta HPC 1 —
km 0,33 - KU

Trubni vedeni

Dokoncujici konstrukce

Presun hmot

Ostatni naklady

N4G ochrana

DOK48 polni

cesta HPC1
Kryry

Zemni prace a Instalace

Doprava materialu, technikd

InZenyring




Uzlové body: Pfipravna zhutnéna zemni plan — termin plnéni do 31.7.2018
Dokon¢eni vrchni stérkové vrstvy — termin plnéni do 31.8.2018

Zpracoval: XXXXXXXXXXXXX
Dne: 1.6.2018
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