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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. 1178-2015-505101 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 
Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. František Šebesta, 
vedoucí Pobočky Prachatice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 
(reprezentant sdružení Ing. Helena 
Krausová a GROMA PLAN s.r.o.) 

Sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň 
Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Helena Krausová 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: - 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
IČO: 72274433 
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DIČ: xxx 
ID DS: - 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

- 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Helena Krausová 

Osoba odpovědná (odoborně způsobilá) 
k výkonu zeměměřičských činností 
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a 
vytýčení pozemků : 

Ing. Helena Krausová 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Čl. I 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 10. 2015 Smlouvu 
o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové 

úpravy Mičovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

 
Čl. II 

Předmět Dodatku 
 

1. Důvodem pro uzavření Dodatku ke Smlouvě je účast osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických za zhotovitele, včetně dalších klíčových zaměstnanců zhotovitele na dopravní 

nehodě, kdy odstranění zdravotních následků je spojeno s pracovní neschopností těchto 

osob. 
2. Prodloužení terminu ukončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. 

 

Původní znění přílohy Smlouvy: 
 

 3. 2. 2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona 

           
Termín ukončení: 30. 10. 2018 
 
 
Nové znění přílohy Smlouvy: 
 

 3. 2. 2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona 

           
Termín ukončení: 30. 6. 2019 
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3. Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 
4. Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) jako správce osobních údajů dle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje 
ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 

subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 

na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ 

zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.        

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:     

 

 

……………………………………….                         …………………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                          Ing. Helena Krausová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj               
 
 
 
 

 

………………………………….                                  
Ing. František Šebesta                                          
vedoucí Pobočky Prachatice                                            
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Za správnost: 

 

 

 

………………………………….                                  
xxx 
KPÚ pro Jihočeský kraj                                     

 

 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností pro k. ú. Mičovice        
Příloha č. 2: Potvrzení o účasti na dopravní nehodě 

 

 



Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Mičovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení
1) 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 000 20 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 
mimo trvalé porosty

ha 600 600 360 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 
v trvalých porostech

ha 0

Rozbor současného stavu                      ha 600 200 120 000

Vodohospodářská studie ha 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 154 1 200 184 800 14

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů 

na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 

dle §2 zákona

 100 bm 25 1 200 30 000 14

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 600 300 180 000 24

894 800 24

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 600 500 300 000 26

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 100 350 35 000 26

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  mimo trvalé porosty                                                  
ha 348 50 17 400

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                                       
100 bm 150 250 37 500

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 600 620 372 000 30. 6. 2019

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 14 000 28 000

do 1 měsíce    

od výzvy 

zadavatele

789 900 31.12.2019

3.3 Mapové dílo ha 600 300 180 000 do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

180 000Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

33.1.1.

3.1.2. 8

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

143.1.3.

26



3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 500 400 200 000

nejpozději       

do konce roku 
následujícího   

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ             do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
200 000

894 800 Kč

789 900 Kč

180 000 Kč

200 000 Kč

2 064 700 Kč

433 587 Kč

2 498 287 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

Ing. Helena Krausová

1) doba v měsících od podepsání Smlouvy

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH   v 

Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

…………………………………………

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:








