
DODATEK č. 563-2015-504204/3
č.j. SPU 314368/2018
ke smlouvě o dílo č. 563-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Olbramov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
					  Martin Vondráček, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 29.6.2018 č.j. SPU 299475/2019/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1. – Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a 3.2.1.3. – potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami se mění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1.  Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	 25
	23

	3.2.1.3. – potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	23



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	10 000,00
	9 200,00

	3.2.1.3.
	10 000,00
	9 200,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a 6.2. se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Kokašice takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	6
	500
	3 000
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	578
	650
	375 700
	30.4.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	578
	140
	80 920
	31.8.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	---
	---
	---
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	131
	940
	123 140
	30.4.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	383
	1 050
	402 150
	30.4.2017

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	180
	94 680
	31.7.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	1 079 590
	31.7.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	322
	500
	161 000
	31.5.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	23
	400
	9 200
	31.5.2018

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	-
	-
	-
	31.5.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	322
	100
	32 200
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	23
	400
	9 200
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	-
	-
	-
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	322
	580
	186 760
	31.3.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	1 500
	6 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	404 360
	30.6.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	526
	350
	184 100
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	184 100
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	290
	290
	84 100
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	84 100
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 079 590,00
	1 079 590,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	405 960,00
	404 360,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	184 100,00
	184 100,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	84 100,00
	84 100,00

	Celková Cena bez DPH
	1 753 750,00
	1 752 150,00

	DPH v Kč
	368 288,00
	367 952,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 122 038,00
	2 120 102,00



3. DOPLNĚNÍ ZNĚNÍ SMLOUVY


Článek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu


10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne				       			 V Plzni dne		

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:




………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež						           	Martin Vondráček, jednatel
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Státní pozemkový úřad	
1



3
          
