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DODATEK č. 1 
 

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce, číslo objednatele 452-2018-529101 ze dne 

11. 6. 2018 na „Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci polních cest v k.ú. 

Krásno nad Teplou HPC 1+1´ a VPC 5.“ na základě nabídky na veřejnou zakázku podle § 2430 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami: 

 

Příkazce:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
  Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

zastoupený:   Ing Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Šárka Václavíková, 
             ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 

              

Adresa:           Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  

Tel.:            +420 xxx 

E-mail:            t.valina (at) spucr.cz 

ID DS:            z49per3 

Bankovní spojení:         ČNB   

Číslo účtu:           3723001/0710 

IČ:             01312774 

DIČ:            není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

 

a 

 

Příkazník:   VA stavební s.r.o. 

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 

Zastoupený: xxx, jednatelem 

IČO:  291 55 703 

DIČ:  CZ29155703 

Zápis v živnostenském rejstříku: zapsán u Úřadu Městské části Praha 1  

Bankovní spojení:  xxx 

Číslo účtu:  xxx 

Telefon/fax: +420 xxx 

e-mail: xxx 

ID DS:      v9nqpzk 

 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského souhu, v Praze oddí C 
vložka 204844. 
 

(dále jen „příkazník“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní 

smlouvě č. 452-2018-529101 s názvem „Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při 

realizaci polních cest v k.ú. Krásno nad Teplou HPC 1+1´ a VPC 5.“ v souladu s ustanovením 

Čl. VIII, odstavec 8.3. a Čl X. odstavce 10.7. Příkazní smlouvy. 

 
Čl. I.  

Vymezení rozsahu změn 

Tímto dodatkem se mění Čl. II bod 2. 2. Příkazní smlouvy: 
 
Původní znění: 
Předpokládaná doba realizace stavby je 03/2018 – 10/2018 . 
 
 
Nové znění: 
Předpokládaná doba realizace stavby je 03/2019 – 10/2019 . 

 

Ostatní ustanovení Čl II bodu 2.2. zůstávají beze změn. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce 

a 2 příkazník. Každý z nich má váhu originálu. 

3. Ta ujednání Příkazní smlouvy č. 452-2018-529101, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, 

zůstávají i nadále v platnosti. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5. Příkazce i příkazník prohlašují, že si Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy nebyl sepsán v tísni ani 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Karlových Varech dne  28. 6. 2018 V K. Varech dne 28. 6. 2018 

  

______________________________ ______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského úřadu  

pro Karlovarský kraj 
 

(příkazce) 

xxx 
jednatel 

 
 

(příkazník) 

 


