
Dodatek č. 5 

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201 
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Ves Touškov 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:             Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
              Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Fakturační adresa:            SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha -   
                                                                                  Žižkov 
zastoupený:             Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský  
                                                                                  kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, pověřená zastupováním     
       vedoucího Pobočky Plzeň 
Adresa:      Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 
Tel:       xxxxx 
E-mail:       xxxxx  
ID DS:       z49per3 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:      xxxxx 
IČ:       013 12 774 
DIČ:       není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:      GEOREAL spol. s r.o. 
sídlo:        Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 
zastoupený:      Ing. Karlem Vondráčkem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Tel:       xxxxx 
E-mail:       xxxxx 
ID DS:       s85762s 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:      xxxxx 
IČ:       40527514 
DIČ:       CZ40527514 
dále jen „zhotovitel“  

mailto:plzen.pk@spucr.cz
mailto:georeal@georeal.cz


se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3.  smlouvy o dílo takto:  
 
na základě posouzení rozpracovanosti KoPÚ a obtížnosti jednání s plošně významnými vlastníky         
a současně uživateli zemědělské půdy v řešeném území KoPÚ a žádosti GEOREALU spol. s r.o.        
o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení etapy 3.2.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se upravuje termín odevzdání etapy: 
 
3.2.2. Vypracování návrhu   nový termín ukončení   31. 10. 2018   
 
Ostatní termíny a ujednání smlouvy o dílo a jejích předchozích dodatků zůstávají tímto dodatkem 
nezměněny. 
Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 

datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 

zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 

data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 

nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném 

rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že 

veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
zhotovitel. 
 
V Plzni dne: 13. 8. 2018                         V Plzni dne: 10. 8. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:   ………………………………  Zhotovitel:  ………………………………….. 

Ing. Jiří Papež     Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj   jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o. 
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ČK - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPtS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA
M. Vondráček/510

DNE
26.7.2018

Věc: Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo ě.j. 455-2015-504201 (KoPÚ v k.á. Ves 
Touškov)

Žádáme Vás o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.j. 455-2015-504201 na dodávku 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ves Touškov, ve kterém navrhujeme následující 
změny:

1) Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy: 

Etapa Výkon

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín Navržený termín 

31.8.2018 31.10.2018

Odůvodnění:

O prodloužení termínu plnění Vás žádáme z důvodu složitých a zdlouhavých jednání s plošně 
významnými vlastníky a současně uživateli zemědělské půdy, která nemůžeme nijak ovlivnit. Jedná se 
zejména o následující subjekty, mezi kterými se stále nepodařilo najít kompromis, se kterým by všichni 
nebo alespoň velká část zúčastněných souhlasila - Farm Velenovy s.r.o.. Zatec s.r.o., Kolín s.r.o.,

, , VP AGRO spol. s r.o., ZNZ Přeštice a.s., ProKlas s.r.o. Jednání
jsou komplikována i čerpáním dovolených na straně zaměstnanců pověřených jednáním za výše 
uvedené společnosti.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 26.7.2016

Za zhotovitele:
Martin Vondráček, 

jednatel

GEOREALspol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C. vložka 1442. 
(Č: 40527514 DIČ; CZ40527514 Bankovní spojení:' .'.ú.




