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stavební práce na výše uvedené zakázce budou všechny provedeny v jedné etapě. Zahájení prací je vázané na předání staveniště objednatelem. Skutečný termín započetí prací bude oznámen a bude navazovat na předchozí přípravu a zajištění materiálů a stavebních prvků nové výpusti tak, aby stavební práce mohly být realizovány v tomto pořadí:
1/ odstranění stávajících poškozených prvků základové výpusti včetně překopu tělesa hráze, očištění výkopu a dočasné deponování vykopané zeminy z tělesa hráze v blízkosti staveniště.
2/ osazeni nového potrubí základové výpusti a betonového požeráku na předem připravený podklad.
3/ osazení nátokového potrubí výpusti včetně vtokového objektu opatřeného mřížemi.
4/ zásyp a hutnění výkopu zeminou a obnovení tělesa hráze v místě výpusti. Na zásyp bude použit původní materiál z překopu hráze, případně bude doplněn k tomu vhodnou jílovitohlinitou zeminou.
5/ doplnění kamenného opevnění návodního svahu hráze v místě jejího překopu.
6/ předání a převzetí dokončeného díla.
Dobu realizace předpokládáme do deseti dní od skutečného započetí stavebních prací. To případně mohou krátkodobě ovlivnit nevhodné klimatické podmínky, např. vyšší průtoky vody. Garantujeme provedení prací v požadované kvalitě a terminu.
