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		Č.j. objednatele: 15/2018
		Č.j. zhotovitele:
DODATEK Č.1 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 

(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
	
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora	
Tel.:		 
E-mail:	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                        Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
	Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice	
zastoupený:                                                	 
tel./fax:                                                        		
e-mail:                                                          		kdssro@seznam.cz
ID DS:	meu26di
v technických záležitostech oprávněn jednat:		   	
tel./fax:                                                              		
e-mail:	
bankovní spojení:		
číslo účtu:	    				
IČO:	    	28447085		
DIČ:	    	CZ28447085
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142
(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k přesunutí realizace stavby „Polní cesta V2 v k.ú. Korotice“ na rok 2019. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací		
b. Termín zahájení stavebních prací: 17. 5. 2018
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 2. 10. 2018
d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 13. 11. 2018
e. Termín předání a převzetí díla: 13. 11. 2018
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
 Nové znění:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací		
b. Termín zahájení stavebních prací: 17. 5. 2019
c. Termín dokončení stavebních prací: 2. 10. 2019
d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 13. 11. 2019
e. Termín předání a převzetí díla: 13. 11. 2019
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

	V Praze dne………
	Ve Zbraslavicích dne…….

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	[bookmark: _GoBack]

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





image2.jpeg
Y 4
' 4
[ 4

RV &

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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