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DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
	
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora	
Tel.:		 
E-mail:	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       Stavitelství – Mutl, s.r.o.
	Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora	
zastoupený:                                                		
tel./fax:                                                        		
e-mail:                                                          		
ID DS:	6Erkbeq
v technických záležitostech oprávněn jednat:			   		
tel./fax:                                                               
e-mail:	
bankovní spojení:		
číslo účtu:	     			
IČO:	     29016037		
DIČ:	     CZ29016037
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 160 122
(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k přesunutí realizace stavby „Polní cesta C1 v k.ú. Jakub“ na rok 2019. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací		
b. Termín zahájení stavebních prací: 18. 5. 2018
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 1. 10. 2018
d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 14. 11. 2018
e. Termín předání a převzetí díla: 14. 11. 2018
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
 Nové znění:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací		
b. Termín zahájení stavebních prací: 18. 5. 2019
c. Termín dokončení stavebních prací: 1. 10. 2019
d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 14. 11. 2019
e. Termín předání a převzetí díla: 14. 11. 2019
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

	V Praze dne………
	V Kutné Hoře dne ……………
	
	V………………….. dne………

	

……………………………………
	

……………………………………
	
	……………………………………

	Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	[bookmark: _GoBack]
	
	zhotovitel
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
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Program rozvoje venkova
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